

УТВЕРЖДЕНО

СОГЛАСОВАНО

Директор ООО УК "Регион"

Заместитель руководителя администрации городского округа
"Город Чита" - председатель комитета городского хозяйства
администрации городского округа "Город Чита"

" " 2025г.

Сачук А.Ю.

Попова М.В.

План-график подготовки жилищного фонда к эксплуатации в зимних условиях многоквартирных домов, находящихся в управлении
ООО УК "Регион" на 2025-2026 гг.

№ п/п	Адрес	Ремонт крыши	Ремонт подъездных окон	Ремонт подъездных дверей	Ремонт подъездов	Герметизация и утепление межпанельных швов	Закрытие подвальных продухов
1	ул.Усуглинская, д.10	-	01.06.2025-30.08.2025	01.06.2025-30.08.2025	2024	кирпичный дом	15.09.2025-01.11.2025
2	ул.Усуглинская, д.12	-	01.06.2025-30.08.2025	01.06.2025-30.08.2025	2024	кирпичный дом	15.09.2025-01.11.2025
3	ул.Усуглинская, д.13	-	01.06.2025-30.08.2025	01.06.2025-30.08.2025	2028	кирпичный дом	15.09.2025-01.11.2025
4	ул.Усуглинская, д.15	-	01.06.2025-30.08.2025	01.06.2025-30.08.2025	2028	кирпичный дом	15.09.2025-01.11.2025
5	ул.Усуглинская, д.16	-	01.06.2025-30.08.2025	01.06.2025-30.08.2025	2028	кирпичный дом	15.09.2025-01.11.2025
6	ул.Усуглинская, д.17	-	01.06.2025-30.08.2025	01.06.2025-30.08.2025	2024	кирпичный дом	15.09.2025-01.11.2025
7	ул.Усуглинская, д.18	-	01.06.2025-30.08.2025	01.06.2025-30.08.2025	2027	кирпичный дом	15.09.2025-01.11.2025
8	ул.Усуглинская, д.19	-	01.06.2025-30.08.2025	01.06.2025-30.08.2025	2027	кирпичный дом	15.09.2025-01.11.2025
9	ул.Усуглинская, д.20	-	01.06.2025-30.08.2025	01.06.2025-30.08.2025	2027	кирпичный дом	15.09.2025-01.11.2025
10	ул.Усуглинская, д.21	2021	01.06.2025-30.08.2025	01.06.2025-30.08.2025	2027	кирпичный дом	15.09.2025-01.11.2025
11	ул.Усуглинская, д.22	-	01.06.2025-30.08.2025	01.06.2025-30.08.2025	2027	кирпичный дом	15.09.2025-01.11.2025
12	ул.Усуглинская, д.23	-	01.06.2025-30.08.2025	01.06.2025-30.08.2025	2026	кирпичный дом	15.09.2025-01.11.2025
13	ул.Усуглинская, д.8	2021	01.06.2025-30.08.2025	01.06.2025-30.08.2025	2028	кирпичный дом	15.09.2025-01.11.2025
14	ул.Усуглинская, д.9	-	01.06.2025-30.08.2025	01.06.2025-30.08.2025	2028	кирпичный дом	15.09.2025-01.11.2025
15	ул.Усуглинская, д.6	-	01.06.2025-30.08.2025	01.06.2025-30.08.2025	2025	кирпичный дом	15.09.2025-01.11.2025
16	ул.Усуглинская, д.7	-	01.06.2025-30.08.2025	01.06.2025-30.08.2025	2025	кирпичный дом	15.09.2025-01.11.2025
17	ул.Усуглинская, д.5	-	01.06.2025-30.08.2025	01.06.2025-30.08.2025	2024	кирпичный дом	15.09.2025-01.11.2025
18	ул.Тракторная, д.10	-	01.06.2025-30.08.2025	01.06.2025-30.08.2025	2027	текущий ремонт 2025	15.09.2025-01.11.2025
19	ул.Тракторная, д.12	2024	01.06.2025-30.08.2025	01.06.2025-30.08.2025	2027	текущий ремонт 2025	15.09.2025-01.11.2025
20	ул.Тракторная, д.76	2024	01.06.2025-30.08.2025	01.06.2025-30.08.2025	2024	текущий ремонт 2025	15.09.2025-01.11.2025
21	пер. Железобетонный, д.14	требуется кап.ремонт	01.06.2025-30.08.2025	01.06.2025-30.08.2025	2025	текущий ремонт 2025	15.09.2025-01.11.2025
22	ул. Пригородная, д.1А	2024	01.06.2025-30.08.2025	01.06.2025-30.08.2025	2027	текущий ремонт 2025	15.09.2025-01.11.2025
23	ул. Пригородная, д.1Б	-	01.06.2025-30.08.2025	01.06.2025-30.08.2025	2027	текущий ремонт 2025	15.09.2025-01.11.2025
24	ул.Зоотехническая, д.26	2024	01.06.2025-30.08.2025	01.06.2025-30.08.2025	2025	текущий ремонт 2025	15.09.2025-01.11.2025
25	ул.Ковыльная, д.22	требуется кап.ремонт	01.06.2025-30.08.2025	01.06.2025-30.08.2025	2025	текущий ремонт 2025	15.09.2025-01.11.2025
26	ул.Железобетонная, д.16	-	01.06.2025-30.08.2025	01.06.2025-30.08.2025	2024	текущий ремонт 2025	15.09.2025-01.11.2025
27	ул.Железобетонная, д.22	-	01.06.2025-30.08.2025	01.06.2025-30.08.2025	2024	текущий ремонт 2025	15.09.2025-01.11.2025
28	ул.Железобетонная, д.4	-	01.06.2025-30.08.2025	01.06.2025-30.08.2025	2024	текущий ремонт 2025	15.09.2025-01.11.2025
29	ул.Железобетонная, д.20	-	01.06.2025-30.08.2025	01.06.2025-30.08.2025	2027	кап.ремонт 2024	15.09.2025-01.11.2025
30	ул.Кочеткова, д.18	-	01.06.2025-30.08.2025	01.06.2025-30.08.2025	2027	кирпичный дом	15.09.2025-01.11.2025
31	мкр. Молодежный, д.1	-	01.06.2025-30.08.2025	01.06.2025-30.08.2025	2026	кирпичный дом	15.09.2025-01.11.2025

32	ул.Петровская, д.24	-	01.06.2025-30.08.2025	01.06.2025-30.08.2025	2026	кирпичный дом	15.09.2025-01.11.2025
33	ул.Тракторная, д. 70	-	01.06.2025-30.08.2025	01.06.2025-30.08.2025	2028	кирпичный дом	15.09.2025-01.11.2025
34	ул. Богомягкова, д. 32	-	01.06.2025-30.08.2025	01.06.2025-30.08.2025	2027	кирпичный дом	15.09.2025-01.11.2025
35	ул. Нерчинская, д.9	-	01.06.2025-30.08.2025	01.06.2025-30.08.2025	2026	кирпичный дом	15.09.2025-01.11.2025
36	ул. 9-го Января, д.50	2023	01.06.2025-30.08.2025	01.06.2025-30.08.2025	2026	кирпичный дом	15.09.2025-01.11.2025
37	ул. Токмакова, д. 36	-	01.06.2025-30.08.2025	01.06.2025-30.08.2025	2024	кирпичный дом	15.09.2025-01.11.2025
38	ул. Журавлева, д.104	2024	01.06.2025-30.08.2025	01.06.2025-30.08.2025	2024	кирпичный дом	15.09.2025-01.11.2025
39	мкр. Каштакский, д. 2	-	01.06.2025-30.08.2025	01.06.2025-30.08.2025	2025	кирпичный дом	15.09.2025-01.11.2025
40	4 МКР мкр, д.16	-	01.06.2025-30.08.2025	01.06.2025-30.08.2025	2024	кирпичный дом	15.09.2025-01.11.2025
41	ул. Инструментальная, д.2	-	01.06.2025-30.08.2025	01.06.2025-30.08.2025	2027	текущий ремонт 2025	15.09.2025-01.11.2025
42	ул. Кирова, д.37	-	01.06.2025-30.08.2025	01.06.2025-30.08.2025	2025	кирпичный дом	15.09.2025-01.11.2025
43	мкр. Молодежный, д. 4	-	01.06.2025-30.08.2025	01.06.2025-30.08.2025	2026	кирпичный дом	15.09.2025-01.11.2025
44	ул.Подгорбунского, д.55	-	01.06.2025-30.08.2025	01.06.2025-30.08.2025	2025	кирпичный дом	15.09.2025-01.11.2025
45	ул.Подгорбунского, д.55А	-	01.06.2025-30.08.2025	01.06.2025-30.08.2025	2025	кирпичный дом	15.09.2025-01.11.2025
46	ул.Славянская, д. 10 А	-	01.06.2025-30.08.2025	01.06.2025-30.08.2025	2025	кирпичный дом	15.09.2025-01.11.2025
47	ул.Тимирязева, д. 40	2024	01.06.2025-30.08.2025	01.06.2025-30.08.2025	2026	кирпичный дом	15.09.2025-01.11.2025
48	ул.Фрунзе, д. 35	-	01.06.2025-30.08.2025	01.06.2025-30.08.2025	2028	кирпичный дом	15.09.2025-01.11.2025
49	мкр.Северный, д. 49	-	01.06.2025-30.08.2025	01.06.2025-30.08.2025	2025	кирпичный дом	15.09.2025-01.11.2025
50	мкр.Северный, д. 51	-	01.06.2025-30.08.2025	01.06.2025-30.08.2025	2024	кирпичный дом	15.09.2025-01.11.2025
51	МКР. 5, д. 36 А	2023	01.06.2025-30.08.2025	01.06.2025-30.08.2025	2028	текущий ремонт 2025	15.09.2025-01.11.2025
52	мкр. Северный, д.47	-	01.06.2025-30.08.2025	01.06.2025-30.08.2025	2024	кирпичный дом	15.09.2025-01.11.2025
53	ул.Нечаева, д.74	-	01.06.2025-30.08.2025	01.06.2025-30.08.2025	2025	кирпичный дом	15.09.2025-01.11.2025
54	ул.Шилова, д. 20	-	01.06.2025-30.08.2025	01.06.2025-30.08.2025	2025	кирпичный дом	15.09.2025-01.11.2025
55	ул.Смоленская, д. 37	2023	01.06.2025-30.08.2025	01.06.2025-30.08.2025	2024	кирпичный дом	15.09.2025-01.11.2025

и.о.главный инженер ООО УК "Регион"
(должность)

мастер СМР

8(3022)-21-40-61

(контактные данные: адрес эл. почты и телефон)

Макаров К.С.
(ФИО, подпись)

Копцев Д.А.