

УТВЕРЖДЕНО

СОГЛАСОВАНО

Директор ООО УК "Регион"


Санчук А.Ю.


Заместитель руководителя администрации городского округа "Город Читы" и председатель комитета городского хозяйства администрации городского округа "Город Читы"


Лопыова М.В.


План-график подготовки инженерного оборудования к эксплуатации в зимних условиях многоквартирных домов, находящихся в управлении
ООО УК "Регион" на 2025-2026 гг.


№ п/п	Адрес	Дата опрессовки ТУ	Дата ремонта ТУ	Дата повторной опрессовки ТУ	Дата ГПП (отопление)	Дата ГПП (ТВС)	Дата опрессовки теплотрассы ТТК-14	Дата отключения теплотрасс	Дата сдачи ТТК-14 (по уведомлению)
1	ул. Усуглинская, д.10	13.08.2025	-		13.08.2025	13.08.2025	22.05.2025 14.08.2025	22.05.2025- 04.06.2025	26.08.2025
2	ул. Усуглинская, д.12	13.08.2025	-		13.08.2025	13.08.2025	22.05.2025 14.08.2025	22.05.2025- 04.06.2025	26.08.2025
3	ул. Усуглинская, д.13	25.08.2025	-		25.08.2025	25.08.2025	22.05.2025 14.08.2025	22.05.2025- 04.06.2025	26.08.2025
4	ул. Усуглинская, д.15	26.08.2025	-		26.08.2025	26.08.2025	22.05.2025 14.08.2025	22.05.2025- 04.06.2025	27.08.2025
5	ул. Усуглинская, д.16	26.08.2025	-		26.08.2025	26.08.2025	22.05.2025 14.08.2025	22.05.2025- 04.06.2025	27.08.2025
6	ул. Усуглинская, д.17	21.08.2025	-		21.08.2025	21.08.2025	22.05.2025 14.08.2025	22.05.2025- 04.06.2025	27.08.2025
7	ул. Усуглинская, д.18	21.08.2025	-		21.08.2025	21.08.2025	22.05.2025 14.08.2025	22.05.2025- 04.06.2025	27.08.2025
8	ул. Усуглинская, д.19	20.08.2025	-		20.08.2025	20.08.2025	22.05.2025 14.08.2025	22.05.2025- 04.06.2025	27.08.2025
9	ул. Усуглинская, д.20	20.08.2025	-		20.08.2025	20.08.2025	22.05.2025 14.08.2025	22.05.2025- 04.06.2025	28.08.2025
10	ул. Усуглинская, д.21	19.08.2025	-		19.08.2025	19.08.2025	22.05.2025 14.08.2025	22.05.2025- 04.06.2025	28.08.2025
11	ул. Усуглинская, д.22	19.08.2025	-		19.08.2025	19.08.2025	22.05.2025 14.08.2025	22.05.2025- 04.06.2025	28.08.2025
12	ул. Усуглинская, д.23	18.08.2025	-		18.08.2025	18.08.2025	22.05.2025 14.08.2025	22.05.2025- 04.06.2025	28.08.2025
13	ул. Усуглинская, д.8	18.08.2025	-		18.08.2025	18.08.2025	22.05.2025 14.08.2025	22.05.2025- 04.06.2025	29.08.2025
14	ул. Усуглинская, д.9	15.08.2025	-		15.08.2025	15.08.2025	22.05.2025 14.08.2025	22.05.2025- 04.06.2025	29.08.2025

15	ул. Усуглиническая, д. 6	15.08.2025	-		15.08.2025	15.08.2025	22.05.2025	14.08.2025	22.05.2025	04.06.2025	28.08.2025
16	ул. Усуглиническая, д. 7	14.08.2025	-		14.08.2025	14.08.2025	22.05.2025	14.08.2025	22.05.2025	04.06.2025	29.08.2025
17	ул. Усуглиническая, д. 5	14.08.2025	-		14.08.2025	14.08.2025	22.05.2025	14.08.2025	22.05.2025	04.06.2025	28.08.2025
18	ул. Тракторная, д. 10	18.08.2025	-		18.08.2025	18.08.2025	22.05.2025	14.08.2025	22.05.2025	04.06.2025	20.08.2025
19	ул. Тракторная, д.12	18.08.2025	январь 2025г.		18.08.2025	18.08.2025	22.05.2025	14.08.2025	22.05.2025	04.06.2025	20.08.2025
20	ул. Тракторная, д.76	25.08.2025	кап.ремонт 2024г.		25.08.2025	25.08.2025	22.05.2025	14.08.2025	22.05.2025	04.06.2025	26.08.2025
21	пер. Железобетонный, д. 14	14.08.2025	-		14.08.2025	14.08.2025	22.05.2025	14.08.2025	22.05.2025	04.06.2025	15.08.2025
22	ул. Пригородная, д. 1А	15.08.2025	-		15.08.2025	15.08.2025	22.05.2025	14.08.2025	22.05.2025	04.06.2025	18.08.2025
23	ул. Пригородная, д. 1Б	15.08.2025	-		15.08.2025	15.08.2025	22.05.2025	14.08.2025	22.05.2025	04.06.2025	18.08.2025
24	ул. Зоотехническая, д. 26	23.05.2025	кап.ремонт 2024г.		23.05.2025	23.05.2025	22.05.2025	14.08.2025	22.05.2025	04.06.2025	26.05.2025
25	ул. Ковыльная, д.22	23.05.2025	-		23.05.2025	23.05.2025	22.05.2025	14.08.2025	22.05.2025	04.06.2025	27.05.2025
26	ул. Железобетонная, д.16	19.05.2025	2024г.		19.05.2025	19.05.2025	22.05.2025	14.08.2025	22.05.2025	04.06.2025	21.05.2025
27	ул. Железобетонная, д. 22	19.05.2025	-		19.05.2025	19.05.2025	22.05.2025	14.08.2025	22.05.2025	04.06.2025	22.05.2025
28	ул. Железобетонная, д.4	20.05.2025	-		20.05.2025	20.05.2025	22.05.2025	14.08.2025	22.05.2025	04.06.2025	22.05.2025
29	ул. Железобетонная, д. 20	20.05.2025	-		20.05.2025	20.05.2025	22.05.2025	14.08.2025	22.05.2025	04.06.2025	22.05.2025
30	ул. Кочеткова, д.18	21.05.2025	-		21.05.2025	21.05.2025	29.05.2025	15.07.2025	06.06.2025	19.06.2025	29.05.2025
31	мкр. Молодежный, д. 1	10.06.2025	-		10.06.2025	10.06.2025	03.07.2025	25.07.2025	03.07.2025	16.07.2025	18.06.2025
32	ул. Петровская, д.24	25.07.2025	кап.ремонт 2024г.		25.07.2025	25.07.2025	15.08.2025	28.08.2025	15.08.2025	28.08.2025	29.07.2025
33	ул. Тракторная, д. 70	22.08.2025	-		22.08.2025	22.08.2025	22.05.2025	14.08.2025	22.05.2025	04.06.2025	25.08.2025
34	ул. Богомылкова, д. 32	11.08.2025	-		11.08.2025	11.08.2025	29.05.2025	15.07.2025	06.06.2025	19.06.2025	13.08.2025
35	ул. Нерчинская, д.9	25.07.2025	-		25.07.2025	25.07.2025	15.08.2025	28.08.2025	15.08.2025	28.08.2025	29.07.2025
36	ул. 9-го Января, д.50	05.08.2025	кап.ремонт 2021г.		05.08.2025	05.08.2025	09.07.2025	19.08.2025	09.07.2025	22.07.2025	06.08.2025
37	ул. Томакова, д. 36	03.06.2025	-		03.06.2025	03.06.2025	29.05.2025-15.07.2025		06.06.2025-10.06.2025		05.06.2025

38	ул. Журавлева, д.104	21.05.2025	кап.ремонт 2023г		21.05.2025	21.05.2025	29.05.2025 15.07.2025	06.06.2025- 19.06.2025	29.05.2025
39	мкр. Капшаковский, д. 2	09.06.2025	-		09.06.2025	09.06.2025	17.06.2025 24.07.2025	22.05.2025- 04.06.2025	11.06.2025
40	4 МКР мкр. д.16	16.06.2025	-		16.06.2025	16.06.2025	03.07.2025 25.07.2025	03.07.2025- 16.07.2025	17.06.2025
41	ул. Инструментальная, д.2	04.07.2025	кап.ремонт 2020г		04.07.2025	04.07.2025	17.06.2025- 24.07.2025	22.05.2025- 04.06.2025	08.07.2025
42	ул. Кирова, д.37	04.06.2025	-		04.06.2025	04.06.2025	09.07.2025 27.05.2025	19.07.2025- 22.07.2025	05.06.2025
43	мкр. Молодежный, д. 4	10.06.2025	-		10.06.2025	10.06.2025	03.07.2025 25.07.2025	03.07.2025- 16.07.2025	19.06.2025
44	ул. Подгорбуньского, д.55	02.06.2025	-		02.06.2025	02.06.2025	29.05.2025 15.07.2025	06.06.2025- 19.06.2025	10.06.2025
45	ул. Подгорбуньского, д.55А	03.06.2025	-		03.06.2025	03.06.2025	09.07.2025 27.05.2025	19.07.2025- 22.07.2025	05.06.2025
46	ул. Славянская, д. 10 А	13.06.2025	кап.ремонт 2024г		13.06.2025	13.06.2025	22.05.2025 15.08.2025	22.05.2025- 04.06.2025	16.06.2025
47	ул. Фрунзе, д. 35	07.07.2025	-		07.07.2025	07.07.2025	22.05.2025 15.08.2025	22.05.2025- 04.06.2025	10.07.2025
48	мкр. Северный, д. 49	24.06.2025	-		24.06.2025	24.06.2025	17.06.2025 24.07.2025	22.05.2025- 04.06.2025	27.06.2025
49	мкр. Северный, д. 51	04.08.2025	-		04.08.2025	04.08.2025	17.06.2025 24.07.2025	22.05.2025- 04.06.2025	05.08.2025
50	МКР 5, д. 36 А	16.06.2025	-		16.06.2025	16.06.2025	03.07.2025 25.07.2025	03.07.2025- 16.07.2025	17.06.2025
51	мкр. Северный, д.47	24.06.2025	-		24.06.2025	24.06.2025	17.06.2025 24.07.2025	22.05.2025- 04.06.2025	27.06.2025
52	ул. Нечаева, д.74	20.06.2025	-		20.06.2025	20.06.2025	22.05.2025 15.08.2025	22.05.2025- 04.06.2025	23.06.2025
53	ул. Шилова, д. 20	20.06.2025	-		20.06.2025	20.06.2025	22.05.2025 15.08.2025	22.05.2025- 04.06.2025	23.06.2025
54	ул. Смоленская, д. 37	25.06.2025	-		25.06.2025	25.06.2025	06.06.2025 20.08.2025	06.06.2025- 19.06.2025	27.06.2025

Информацию подготовил(а): и.о.главный инженер ООО УК "Регион"

(должность)

 Макаров К.С.
(ФИО, подпись)

Мастер ВДС

8(3022)-21-40-61

(контактные данные: адрес эл. почты и телефон)

 Копцев Д.А.